

ОАО «Владморрыбпорт»

ПРОТОКОЛ № 7

Заседания закупочной комиссии о внесении изменений в договор № 01/16-р от «03» февраля 2016 года на ремонт буксира-кантовщика «Юркий» с ООО «Корвет-ДВ».

«02» июня 2016 г.

г. Владивосток

Комиссия в составе:

Председатель:

Заместитель генерального директора

Ю.А. Макогон

Члены комиссии:

Главный инженер

А.В. Ющенко

Начальник отдела казначейства

В.В. Соколов

Служба экономической безопасности

В.А. Скалин

Член ревизионной комиссии.

А.В. Беспалов

Ответственный за проведение открытого конкурса:

Зам. Начальника Портофлота

Г.Ф. Половинкин

Комиссия приняла решение:

Согласно п.1.7. положения о закупках ОАО «Владморрыбпорт», изменить договор № 01/16-р от «03» февраля 2016 года с ценой ремонта 18 694 274,25 руб. (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят четыре руб. 25 коп.) с подрядчиком ООО «Корвет-ДВ» (в связи с необходимостью выполнения дополнительных объемов), изложив нижеуказанные пункты договора в следующей редакции:

1. п.2.1. Срок выполнения заявленных работ устанавливается « 31 » мая 2016 года.
2. п.3.1. Окончательная стоимость выполненных работ определяется в сумме: 20 887 451,04 руб. (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят один руб. 04 коп.).

Председатель комиссии:



Ю.А. Макогон

Члены комиссии:



А.В. Ющенко



В.В. Соколов



А.В. Беспалов



В.А. Скалин



Г.Ф. Половинкин