

Дополнение №2

к Договору №8-М от 22.08.2016г.

г. Владивосток

«10» августа 2017 г.

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Шевченко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «Вектор-автоматика», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Кудрявцева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 2.4 и пунктом 8.2. Договора №8-М от 22.08.2016г., составили настоящее Дополнение №1 о нижеследующем:

В соответствии с условиями и требованиями Договора №8-М от 22.08.2016г., Заказчик поручает Поставщику выполнить поставку оборудования для модернизации механизма изменения вылета стрелы следующих двух кранов "GANZ" типа "Н" и провести подготовительные, монтажные и пусконаладочные работы в части вновь смонтированного электрооборудования, согласно Приложению №3 от 27.07.2017г.

Общая стоимость электрооборудования и работ по его монтажу, в расчете на один кран, составляет 547 500,00 (Пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 83 516,95 руб., и включает в себя:

1. Стоимость комплекта электрооборудования 462 500,00 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , и включает в себя страховку, стоимость доставки до склада Заказчика, другие расходы, связанные с комплектацией и доставкой Товара.

2. Стоимость подготовительных, монтажных и пусконаладочных работ в сумме 85 000,00 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

3. Общая стоимость работ и оборудования в расчете на два крана, согласно Приложению №3 от 10.08.2017г., составляет 1 095 000,00 (Один миллион девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек , в том числе НДС 18% в сумме 167 033,90 руб.

4. Поставка Товара на склад Заказчика, согласно п.4.6 настоящего Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента оплаты. Досрочная поставка разрешается.

5. Поставщик обязуется выполнить необходимый объем монтажных и пусконаладочных работ в срок, дополнительно согласованный Сторонами, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, в расчете на один кран, считая со дня полной поставки Товара Заказчику.

Стороны подтверждают свое намерение о продолжении работ, а также надлежащее исполнение своих обязательств, и взаимных претензий друг к другу не имеют.

От
Заказчика:

_____/А.С.Шевченко /

М.П.

От
Поставщика:

_____/С.В. Кудрявцев/
М.П.




г.Владивосток

"10" августа 2017г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Договору №8-М от 22.08.2016г.
по Дополнению №2 от 10 августа 2017г.**

Общая стоимость работ, узлов и блоков электрооборудования для механизмов изменения вылета стрелы крана "GANZ" типа "Н" в расчете на 2 единицы техники.

Таблица №1. Перечень и общая стоимость электрооборудования, сборка.

№ поз.	Наименование	Кол. шт./компл.	Тип оборудования	Примечание
1	Преобразователь частоты векторного типа для кз. двигателя мощностью 15 кВт 975 об/мин.	2	18,5 кВт 3х400В	
2	Модуль согласования штатной релейно-контакторной схемы управления с преобразователем частоты.	2	220/24V	
3	Клеммы, кабельные зажимы. Провода. Комплект.	2		Weidmuller, LAPP
4	Вспомогательные реле, контакторы, автоматы защиты питающих цепей. Комплект.	2		Telemecanique, ABB, Siemens
5	Тормозное сопротивление для преобразователя типа BRAKING RESISTOR -800V DC 24 ОМ, не ниже IP23.	2	7500 Вт	BA
6	Внешний БП 24В для питания энкодера.	2	24В	PHOENIX
7	Терморегулятор для системы зимнего отопления и антиконденсатного обогрева преобразователя.	2		
8	Нагреватель 15-45Вт, 220В.	2	SK 3105	
9	Датчик скорости, энкодер 1024 им/об., 24В.	2		
	Стоимость электрооборудования в рублях, в том числе НДС 18%			925 000 руб.
	Монтаж оборудования. Стоимость пуско-наладочных работ.			170 000 руб.
	Общая стоимость оборудования вместе с работой, включая НДС18%			1 095 000 руб.

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОСТАВЩИКА

ОАО «Владивостокский Морской
Рыбный Порт»

ООО «Вектор-автоматика»

М.П.

